

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ
 Т.В. Простомолотова
« » 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по
образованию Администрации
Городского округа Подольск
Н.В. Фролова
« » 2019 года

**План работы
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
Городского округа Подольск на 2019 год**

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Подготовка и утверждение правового акта Администрации Г.о.Подольск о создании муниципального опорного центра дополнительного образования в Г.о.Подольск на базе муниципального учреждения дополнительного образования центра детского творчества (далее - МУ ДО ЦДТ)	До 07.03.2019 года	Саргсян Т.А., начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования, Королева С.Е., начальник отдела организационно- кадрового и правового обеспечения
1.2.	Составление штатного расписания МОЦ	До 11.03.2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
1.3.	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ	До 07.03.2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
1.4.	Подготовка и утверждение плана работы МОЦ	До 07.03.2019 года	Саргсян Т.А., начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования, Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
1.5.	Согласование плана работы МОЦ с Региональным модельным центром	До 07.03.2019 года	Фролова Н.В., председатель

	дополнительного образования детей Московской области (далее – РМЦ)		Комитета по образованию Администрации Г.о.Подольск
1.6.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	март 2019 года	Саргсян Т.А., начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования, Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
1.7.	Создание раздела МОЦ на сайте МУ ДО ЦДТ	март 2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
1.8.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	в течение года	Саргсян Т.А., начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования, Чумаченко Г.Н., директор МУ ДПО «Информационно-методический центр», Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
1.9.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МУ ДО ЦДТ, социальных сетях, в СМИ	в течение года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
<i>2. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования Московской области</i>			
2.1.	Назначение в Комитете по образованию Администрации Городского округа Подольск специалистов, ответственных за мероприятия по проведению инвентаризации в Г.о.Подольск	До 07.03.2019 года	Фролова Н.В., председатель Комитета по образованию Администрации Г.о.Подольск
2.2.	Составление списка ответственных и реестра организаций Г.о.Подольск, принимающих участие в инвентаризации	март 2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
2.3.	Проведение семинаров специалистом от Г.о.Подольск с участниками инвентаризации	в течение года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ

2.4.	Регистрация организаций в ИС «Мониторинг доступности образования» (получение логинов и паролей организациями)	май-июнь 2019 года	Куликова Л.В., начальник отдела информационно- аналитической деятельности и мониторинга, Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
2.5.	Предоставление отчетов о регистрации в ИС «Мониторинг доступности образования» и графика проведения инвентаризации специалистами, ответственными за данное направление в Г.о.Подольск	май-июнь 2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
2.6.	Проведение инвентаризации (заполнение форм в ИС «Мониторинг доступности образования») в Г.о.Подольск	май-июнь 2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
2.7.	Подготовка аналитических материалов по итогам инвентаризации в Г.о.Подольск	июнь-декабрь 2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
<i>3. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей</i>			
3.1.	Назначение в Г.о.Подольск специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора	До 07.03.2019 года	Фролова Н.В., председатель Комитета по образованию Администрации Г.о.Подольск
3.2.	Составление специалистом Г.о.Подольск, ответственным за внедрение общедоступного навигатора, списка ответственных, графика и списка организаций, осуществляющих содержательное наполнение общедоступного навигатора	март 2019 года.	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
3.3.	Составление реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	II квартал 2019 года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
3.4.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора, руководителей учреждений дополнительного образования по работе с муниципальным сегментом навигатора дополнительного образования детей	в течение года	Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
<i>4. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей</i>			

<i>государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику)</i>			
4.1.	Назначение в Г.о.Подольск специалистов, ответственных за ПФДО	До 07.03.2019 года	Долженкова И.С., заместитель директора – начальника отделения МКУ «Центр Бухгалтерского учета»
4.2.	Внедрение модели ПФДО Г.о.Подольск (по отдельному графику)	по графику	Долженкова И.С., заместитель директора – начальника отделения МКУ «Центр Бухгалтерского учета», Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
<i>5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</i>			
5.1.	Обеспечение развития профессионального мастерства руководителей и педагогических работников муниципальных опорных центров	в течение года	Чумаченко Г.Н., директор МУ ДПО «Информационно- методический центр», Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
5.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов педагогического мастерства	в течение года	Чумаченко Г.Н., директор МУ ДПО «Информационно- методический центр», Саргсян Т.А., начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования, Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
<i>6. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а так же научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</i>			
6.1.	Разработка моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	в течение года	Чумаченко Г.Н., директор МУ ДПО «Информационно-

			методический центр», Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
6.2.	Апробация моделей в Г.о.Подольск	сентябрь-декабрь 2019 года	Чумаченко Г.Н., директор МУ ДПО «Информационно- методический центр», Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ
<i>7.Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей Московской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</i>			
7.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в дистанционной форме	в течение года	Чумаченко Г.Н., директор МУ ДПО «Информационно- методический центр»
7.2.	Разработка моделей развития муниципальной системы дополнительного образования, в том числе: - работа с детьми из сельской местности; - организация летнего отдыха и работы заочных школ; - работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д.	в течение года	Чумаченко Г.Н., директор МУ ДПО «Информационно- методический центр», Саргсян Т.А., начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования, Огаркова С.В., директор МУ ДО ЦДТ